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Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1
Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita Investimento 3.2:
Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom — Ambienti di apprendimento innovativi

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI
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CNP: M4C113.2-2022-961-P-24964

CUP: J74D22003990006

CIG: 98765735DF

LAVORI DI PITTURAZIONE PER N. 18 AULE DELLA SEDE CENTRALE DELL'ISTITUTO
COMPRENSIVO 3 "DON PEPPE DIANA" DI PORTICI Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza —
Missione 4: Istruzione e Ricerca - -Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di
istruzione: dagli asili nido alle universita Investimento.2: Scuola 4.0- Azione 1- Next Generation
classroom — Ambienti di apprendimento innovativi.

IMPRESA: EDIL SERVIZI SRL PORTICI (NA) Il Viale Melina, 7 Codice Fiscale del rappresentante
legale BRRVCN89A06G813L (P.IVA 09792041213).

CONTRATTO PROT N° _44 50 del 18/07/2023

- o -

L'anno 2023 il giorno 18 del mese di Luglio in Portici la sottoscritta Stefania Buonandi, nella qualita
di assistente al RUP per la parte tecnica, la dirigente scolastica Giuliana Novelli supervisore alla
direzione lavori in collaborazione con la Prof.ssa Anna Palumbo (in qualitd di progettista), si &
trovato sul luogo in cui devono svolgersi i lavori e precisamente presso la sede delllstituto
Comprensivo 3 “don Peppe Diana” ubicata in via S. Cristofaro del Comune di Portici unitamente al
Sig.: Vincenzo Borrelli nato a Pompei (NA) il 06.01.1989 in qualita di rappresentante legale, titolare
della Ditta EDIL SERVIZI SRL.

Alla presenza degli intervenuti e con la scorta del progetto, del capitolato e di quant’altro ritenuto
necessario dai presenti, sono state verificate le misure progettuali e si & preso atto delle altre

circostanze di fatto relative ai lavori da eseguire.
La sottoscritta ha indicato le aree, i locali concessi all'appaltatore per I'esecuzione dei lavori,

I'affidatario ha letto le norme contrattuali del capitolato speciale d'appalto ritenute utili @ necessarie
per I'esecuzione dei lavori.

Si da atto che 'area su cui devono eseguirsi i lavori & libera da persone e cose e, in ogni caso, che
lo stato attuale é tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione dei lavori.

L'orario di lavoro sara dalle ore 08:00 alle ore 17:00. Poiché I'edificio scolastico dalle ore 16:00 alle
ore 17:00 sara sgombro di persone la ditta si assumera la responsabilita della chiusura di tutte le
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finestre e le porte da essa stessa aperte. L'edificio sara quindi messo in sicurezza alla loro uscita e
pronto per la vigilanza automatica dopo le ore 17:00.
L'impresa dichiara che, a norma di legge, ha lasciato una copia in cantiere del piano operativo di
sicurezza del cantiere gia predisposto dall'impresa ed accettato in data 17/07/2023 dal RSPP.
L affidatario dichiara che ha gia provveduto a redigere il piano di emergenza del cantiere ed ha gia
nominato le persone preposte ai servizi di emergenza, di pronto soccorso ed antincendio. Anche
tale piano sara depositato sempre in cantiere in luogo ben in vista congiuntamente ai numeri
telefonici utili ai fini di una qualsiasi emergenza.
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Il tempo utile per dare ultimati i lavori decorrera dalla data di sottoscrizione del contratto.
Ai sensi dall'art. 6 del Capitolato Speciale d’appalto I'ultimazione dei lavori dovra avvenire entro 45
giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto, pertanto, il termine finale per dare
ultimati i lavori & quello del 31/08/2023.
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Un esemplare del presente verbale verra inviato al Responsabile del Procedimento che ne
rilascera copia conforme all’affidatario, ove questi lo richieda (ex art. 130, 5° c., D.P.R. 554/99).
Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.
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